

**План мероприятий,
реализуемых с применением дистанционных технологий для обеспечения развития и воспитания
обучающихся с учётом их потребностей и интересов в МОУ «ВОСОШ №2»
на период с 25 мая по 20 июня**

№	Сроки	Мероприятие	Результат	Ответственный
Подготовительный этап				
1	15.05-20.05. 2020	Формирование рабочей группы	Утвержден состав рабочей группы	Зам. директора по УВР Пушкина И.Ф, рабочая группа
2		Выявление образовательных запросов обучающихся	Проведение дистанционных консультаций по запросам обучающихся	Классные руководители
3		Разработка плана	Утверждение плана	Пушкина ИФ, рабочая группа
4		Актуализация планирования курсов внеурочной деятельности с учетом выбранных технологий и форм организации деятельности учащихся	Программы курсов ВД с учетом выбранных форм и технологий организации деятельности учащихся	Педагог дополнительного образования, учителя-предметники
5		Формирование перечня мероприятий, проводимых дистанционно по направлениям программы (духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, социализация, формирование ЗОЖ и экологической культуры)	Перечень мероприятий.	Пушкина ИФ
6	20.05-22.05. 2020	Размещение на сайте ОУ в разделе «Мои каникулы online» информации, предоставленной рабочей группой: подборка образовательных и развивающих материалов, сайтов учреждений культуры и спорта, дистанционных трансляций концертов, поиск ресурсов СМИ, музеев, online – тренажеров.	Информация на школьном сайте в разделе «Мои каникулы online»	Трищенко НГ, рабочая группа
7		Информирование обучающихся о возможности участия в запланированных мероприятиях, ресурсах муниципальной	Информирование через беседы, классные чаты обучающихся о возможности их участия в запланированных мероприятиях	Пушкина ИФ, классные руководители.

		образовательной площадки «Мои каникулы online» на базе МОБУ ДО «ДДЮТ», на сайте ОУ.		
Этап реализации				
1	25.05-20.06.2020	Организационно-методическая работа. Обеспечение реализации учителями- предметниками, классными руководителями Плана мероприятий, педагогом дополнительного образования дополнительных образовательных программ.	Реализация Плана мероприятий, координация реализации Плана	Пушкина ИФ
2		Организационно-методическая работа. Организовать своевременное информирование обучающихся о расписании запланированных мероприятий, занятий, размещение анонсов и новостей о возможности участия в мероприятиях	Информирование через беседы, классные чаты обучающихся о возможности их участия в запланированных мероприятиях.	Пушкина ИФ, классные руководители.
3		Информационное сопровождение реализации Плана мероприятий. Размещение на сайте ОУ в разделе «Мои каникулы online» всей необходимой информации. Обеспечение регулярной публикации анонсов и новостей о возможности участия в мероприятиях .	Регулярное обновление информации о запланированных мероприятиях на сайте школы.	Трищенко НГ,
4		Реализация курсов внеурочной деятельности: -Прогулки по Эрмитажу -Тайны живой природы -Секреты фразеологии -Английские времена в фокусе -Этот удивительный мир. -Занимательная математика -Физика вокруг нас -В мире обществознания -Занимательные опыты	В дистанционном режиме организованы - просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов на сайтах: -Культура РФ (Портал «Культура РФ») https://www.culture.ru/ -Веб-сайт Арзамас-онлайн-портал, где располагаются тематические материалы образовательные гуманитарного направления https://arzamas.academy/ https://vk.com/arzamas.academy -Видеохостинг https://www.youtube.com/ - посещение виртуальных музеев, выставок, лекториев. -Музеи Ленинградской области	Учителя-предметники, классные руководители

	25.05-20.06. 2020		http://lenoblmus.ru/ -Государственный Эрмитаж https://hermitagemuseum.org/ https://vk.com/hermitagemuseum- Портал «Проектория»- интерактивная цифровая платформа для профориентации школьников https://proektoria.online/ -Музей «Кобона:Дорога Жизни» https://vk.com/kobona_museum- дистанционные занятия, направленные на расширение знаний и умений обучающихся в предметных областях, формирование личностных и метапредметных результатов общего образования: Российская электронная школа https://resh.edu.ru/	
5		Реализация дополнительных общеобразовательных программ	В дистанционном режиме организовано обучение по программе дополнительного образования « Шахматы»	Педагог дополнительного образования
6	25.05-29.05. 2020	Реализация программы воспитания и социализации обучающихся	В дистанционном режиме организованы и будут проведены мероприятия: 25 мая-29 мая «Здравствуй, лето!»: -Дистанционный классный час «День славянской письменности и культуры» (8 -11 классы); -Видеоуроки финансовой грамотности к Дню предпринимательства (8-11 классы); -Акция «Мои любимые стихи», посвящённая Дню библиотекаря (9-10 классы); -Акция, посвящённая Всемирному дню без табака (8-11 классы).	Классные руководители
7	01.06.-15.06. 2020		01.06.-15.06. 2020 «Пушкинский день России» -Виртуальная экскурсия по Всероссийскому музею А.С. Пушкина (8-11 классы) -Викторина по произведениям А.С. Пушкина (8-10 классы) -Просмотр и анализ фильма «Евгений Онегин» (8 классы)	Классные руководители

			- Дистанционный конкурс чтецов стихов Пушкина (1-10 классы);	
8	08.06-11.06.2020		<p>08.06 - 11.06.2020 «Твой день, Россия!»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - классный час «Моя страна-моя Россия» (8-11 классы); - Онлайн-викторина «Государственная символика, посвященная Дню России. (9 классы) -«Онлайн -путешествие по России за один день»: 1.Архитектурный ансамбль в Суздале. 2.Кириллово-Белозерский монастырь 3.Музей «Сибирская береста». 4.Новгородский Кремль (10-11 классы) -Консультации детей и родителей с дефектологом. 	Классные руководители, дефектолог
9	15.06-22.06.2020		<p>15.06-22.06.2020 «Вахта памяти «Мы помним!»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Дистанционный классный час «День памяти-начало Великой Отечественной войны»;(8-11 классы) -Просмотры фильмов о войне, виртуальное посещение музеев (8-11 классы); - Онлайн-викторина «Города-герои» » (8- 11 классы) -Участие в районном онлайн-конкурсе «Голос» (11к) - консультации детей и родителей с дефектологом 	Классные руководители, дефектолог
Рефлексивный этап				
1	22.06-25.06.2020	Анализ реализации плана мероприятий	Аналитический отчёт о реализации плана мероприятий .Управленческие решения	Директор Абрамов В.Б., рабочая группа.